



CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 – D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 – Ha 154.796)
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

PO FESR Puglia 2014-2020 - Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2. lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio dei Comuni di San Marco in Lamis e Apricena torrente Jana 1° stralcio.

CUP: I84H16000660009

CIG: 725161914F

AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 D.Lgs 50/16 e smi

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187; www.bonificadelgargano.it
e-mail: info@bonificadelgargano.it pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it
- 2) CPV: 45246400-7 codice NUTS: ITF41;
- 3) Descrizione sintetica: il lavoro ha come obiettivo principale quello della rimozione del materiale solido trasportato dalle acque torrentizie e relativa risagomatura dell'alveo per il ripristino della sua sezione di deflusso; formazione di rilevati arginali con materiale proveniente dagli scavi; trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero proveniente dagli scavi e relativo conferimento a carico dell'Impresa affidataria; demolizione, rimozione e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di parte di alcuni riquadri in calcestruzzo, costituenti il rivestimento della canalizzazione e conseguente rifacimento con calcestruzzo cementizio con impiego di rete metallica elettrosaldata con l'interessamento anche di parte del tratto oggetto di precedente interventi; disfacimento e relativa ricostruzione di un tratto di gabbionate danneggiate in corrispondenza del tratto terminale della vasca di espansione; ripristino dei rivestimenti spondali con l'utilizzo del pietrame presente in alveo; realizzazione del rivestimento con scogliera in pietrame di un tratto di canalizzazione. Con le modifiche introdotte non è stata modificata la natura del lavoro, poiché le stesse consistono nella rimozione del materiale solido trasportato in occasione degli eventi di settembre 2018 e accumulatosi nella vasca di laminazione non interessata dagli interventi di progetto, il riutilizzo parziale del suddetto materiale per risagomatura argini e trasporto a sito di riutilizzo del materiale eccedente, il prolungamento per 75 ml della demolizione e rifacimento del rivestimento in calcestruzzo del torrente;
- 4) l'incremento dell'importo a seguito della modifica contrattuale è di € 95.579,79 pari al 9.085 % dell'importo contrattuale;
- 5) la modifica contrattuale è stata effettuata, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. C) e comma 2, lett. b, del D. Lgs 50/2016 e smi
- 6) la perizia di variante in corso d'opera è stata approvata con Deliberazione Presidenziale n. 61/19 del 11/01/2019 e ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 595/19 del 28/01/2019.
- 7) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari.
- 8) pubblicazione bando di gara: GURI n. 140 del 04/12/2017;
- 9) Foggia li 08/02/2019

IL PRESIDENTE
Eligio G.B. TERRENZIO