



CONSORZIO DI BONIFICA  
MONTANA DEL GARGANO

**CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO**  
(D.P.R. 27/3/1956, n. 632 – D.P.R. 13/3/1957, n. 6907 – Ha 154.796)  
SAN MARCO IN LAMIS – FOGGIA

**PO FESR Puglia 2014-2020 – Azione 6.3 – Attività 6.3.1 – In-terventi 6.3.1\_b2. Lavori di collettamento tra l'impianto depurativo e il "corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo" – nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo – Torrente Varcaro.**

**CUP:** I74H16000580009

**CIG:** 7127812888

**AVVISO MODIFICA CONTRATTO Art. 106 D.Lgs 50/16 e smi**

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano  
Ente di Diritto Pubblico Economico di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue  
C.F. 84000330716, codice NUTS: ITF41  
Viale Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 FOGGIA  
Telefono nn.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187; [www.bonificadelgargano.it](http://www.bonificadelgargano.it)  
e-mail: [info@bonificadelgargano.it](mailto:info@bonificadelgargano.it) pec: [consorzio@pec.bonificadelgargano.it](mailto:consorzio@pec.bonificadelgargano.it)
- 2) CPV: 45246200-5 codice NUTS: ITF41;
- 3) Descrizione sintetica: il lavoro ha come obiettivo principale quello della rimozione del materiale depositatosi in alveo nel tratto a valle della S.S. 89 sino in prossimità dello sfocio a mare come si evince dagli elaborati grafici progettuali, ripristino di argini e sponde danneggiate previa formazione di rilevati con utilizzo di materiale proveniente dagli scavi, trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale in esubero proveniente dagli scavi e relativo conferimento a carico dell'Impresa affidataria, realizzazione di opportune difese spondali al solo scopo di proteggere le sponde dall'erosione e di conservazione del suolo. Con le modifiche introdotte non è stata modificata la natura del lavoro, poiché le stesse consistono nella realizzazione di nuove difese spondali, per una lunghezza complessiva di novantasei metri, al solo scopo di proteggere le sponde dall'erosione del suolo, in alcuni tratti compresi fra le sezz. 3 – 12 di progetto, già interessate da lavorazioni di espurgo del materiale depositatosi in alveo e dai ripristini degli argini danneggiati, la demolizione e ricostruzione della fondazione di un salto di fondo danneggiato, in corrispondenza della sezione progettuale n. 39 e un intervento in corrispondenza della difesa spondale esistente in destra idraulica alla sezione 43, interessata da fenomeni di erosione localizzata al piede della fondazione;
- 4) l'incremento dell'importo a seguito della modifica contrattuale è di € 77.595,57 pari all'8,53 % dell'importo contrattuale;
- 5) la modifica contrattuale è stata effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. C) e comma 2, lett. b, del D. Lgs 50/2016 e smi;
- 6) la perizia di variante in corso d'opera è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 544/18 del 06/11/2018;
- 7) organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza G. Massari n. 6 - 70122 Bari;
- 8) pubblicazione bando di gara: GURI n. 140 del 04/12/2017;
- 9) Foggia

IL PRESIDENTE  
Eligio G.B. TERRENZIO