

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 90/20

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016”. Progetto di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico: Approvazione perizia di variante in corso d’opera.

L’anno duemilaventi il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 10,00, nella sede di Foggia del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano,

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27.3.1956, n.632, con il quale la zona del Gargano, ricadente in provincia di Foggia, estesa per Ha. 154.796 e delimitata secondo la linea segnata sulla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del suddetto decreto, è stata classificata in Comprensorio di bonifica montana;

Visto il D.P.R. 13.3.1957, n.6907, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano il cui perimetro consorziale risulta dalla corografia in scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante di detto decreto medesimo;

Visto il D.P.R. 9.12.1970, n.329, con il quale è stata approvata la nuova delimitazione dei comprensori del Consorzio per la bonifica della Capitanata e del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.12.1981, n.211, di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Vista la Legge Regionale 13/03/2012, n. 4, recante nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica;

Visti gli atti concernenti la propria elezione a Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 545 dell'11/04/2017, la Giunta Regionale Pugliese, nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica", destinata a interventi proposti dai Consorzi di Bonifica pugliesi, autorizzandolo ad operare sul capitolo di spesa n.909001 per la dotazione finanziaria complessiva pari ad €. 110.000.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016;
- con D.G.R. n.1871 del 17 novembre 2017, è stato approvato il primo Programma regionale di interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per la risorsa idrica" realizzate dai Consorzi di Bonifica l'elenco a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (*Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016*), per l'importo complessivo di € 60.000.000,00;
- ai fini dell'utilizzazione dell'ulteriore quota di risorse resa disponibile per gli interventi dei Consorzi di Bonifica, pari a € 50.000.000,00, si sono svolti successivi incontri con i Consorzi interessati, preordinati alla definizione ottimale delle risorse agli interventi di "manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua, canali di bonifica e relative opere idrauliche";
- nella riunione svoltasi il 05/06/2018 presso l'Assessorato all'Agricoltura, è stata sottoscritta specifica intesa con la quale i Consorzi di Bonifica del Gargano, della Capitanata e i Consorzi commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi hanno definito la ripartizione delle restanti risorse finanziarie del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (*Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Delibera CIPE n. 25/2016*", pari a € 50.000.000,00;
- nell'ambito della suddetta ripartizione sono stati assegnati al nostro Consorzio interventi per un importo complessivo di €. 8.000.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia n. 404 del 24/12/2018, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto di Manutenzione Straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 604 del 28/01/2019, è stato individuato il dott. Luciano Ciciretti, Capo Settore Tecnico Agrario dell'Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 643 del 12 aprile 2019, è stato approvato il progetto di Manutenzione Straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico dell'importo complessivo di € 1.050.000,00;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 660/19 del 29/05/2019, si è preso atto del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio relativamente al progetto in argomento;
- la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sez. Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica ha comunicato al Consorzio, con nota prot. n.. 6264 del 16/05/2019, il proprio nulla osta all'avvio delle procedure di gara;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 745 del 22/11/2019, è stato autorizzato l'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura negoziata previo interpello di almeno quindici imprese ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. c-bis) del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56;

- con propria Deliberazione n. 74 del 19/02/20, ratificata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 779/20 del 14/05/2020, è stato approvato l'esito della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, con l'affidamento degli stessi all'Impresa CO.GE.MAR Srl da Cagnano Varano (FG), con il ribasso del 43,889%;
- con atto del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.82 del 10/04/2020 è stato rimodulato il quadro economico, modificando alcune voci ed eliminando le somme rivenienti dall'economie di gara, assentendo l'importo della concessione dei lavori nell'importo complessivo di €. 773.115,74;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 846 del 17/06/2020, il Consorzio ha preso atto del nuovo quadro economico di concessione dei lavori in argomento;
- in data 12/06/2020 sono stati consegnati i lavori;

Considerato che durante il corso dei lavori, a seguito di una verifica di stabilità eseguita sui manufatti prima non ispezionabili, è stato possibile avere contezza dello stato di conservazione e della permanente efficienza strutturale degli stessi, valutando, così, non più indispensabile procedere alla loro demolizione e ricostruzione, ravvisando, nel contempo, l'opportunità della estensione dei lavori già previsti in progetto più a valle, con conseguente redazione di apposita perizia di variante in corso d'opera, entro i limiti di legge e con l'impegno anche di parte delle somme a disposizione;

Vista la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, redatta dalla Struttura tecnica del Consorzio, ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. C) e comma 2, del D. Lgs 50/2016 e smi, dell'importo complessivo invariato, al netto delle economie di gara, di €. 773.115,74 con un maggior importo dei lavori pari ad € 17.856,00 par al 14,74% di quello originario, con il quadro economico come di seguito distinto, e letta la relativa relazione tecnica:

LAVORI

A1) Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 43,889%	€ 460.950,53
A2) Importo oneri sicurezza	€ 57.489,14
Importo lavori	In uno
	€ 518.439,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) lavori a fattura	€ 20.819,78
B2) art. 113 D.lgs 50/16	€ 15.362,63
B3) spese Generali	€ 99.856,57
B4) I.V.A. (22%)	€ 118.637,08
In uno Somme a disposizione	€ 254.676,07
Importo totale progetto	€ 773.115,74

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, nonché di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento;

Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, data l'urgenza;

Visto l'art. 44, lett. I), dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

D E L I B E R A

- di approvare, per tutto quanto innanzi esposto, la Perizia di Variante in corso d'opera degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei bacini dei torrenti Vallona e Scarafone in agro di San Nicandro Garganico per l'importo complessivo di €. 773.115,74, come da quadro economico di seguito riportato:

LAVORI		
A1) Importo lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 43,889%		€ 460.950,53
A2) Importo oneri sicurezza		€ 57.489,14
Totale importo lavori	In uno	<u>€ 518.439,67</u>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) lavori a fattura		€ 20.819,78
B2) art. 113 D.lgs 50/16		€ 15.362,63
B3) spese Generali		€ 99.856,57
B4) I.V.A. (22%)		€ 118.637,08
In uno Somme a disposizione		<u>€ 254.676,07</u>
Importo totale progetto		€ 773.115,74

- di autorizzare il Presidente e i competenti Servizi dell'Ente ad espletare tutti gli atti relativi ai lavori di cui trattasi nei limiti di quanto previsto nel relativo quadro economico di progetto così come finanziato.

La presente Deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ai sensi dell'art. 44 lett. I), dello Statuto del Consorzio medesimo.

L'esecutività del presente provvedimento è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della L.R. 13/03/2012 n. 4.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA